

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением местной администрации
Черекского муниципального района
от «15» февраля 2022г. № 59-пг

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению капитального ремонта здания
МКОУ СОШ с.п. Аушигер и его оснащения

№	Мероприятия	сроки	Исполнитель	Примечание
1	Заключить соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету Черекского муниципального района на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений	До 15.02.2022 г.	Глашев А.М.	Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР местному бюджету Черекского муниципального района
2	Доведение лимитов бюджетных ассигнований до МКОУ СОШ с.п. Аушигер (объект капитального ремонта)	До 15.02.2022 г.	Шахманова М.М., Бозиев А.Т.	Уведомление о лимитах бюджетных ассигнований
3	Подготовить техническую документацию на заключение контрактов по проведению капитального ремонта	До 01.03.2022 г.	Харсиев А.М., Бадзова Л.Д.	Предоставление документов учредителю
4	Заключить муниципальный контракт на проведение капитального ремонта	До 01.03.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Электронный конкурс (Аукцион)
5	Внести изменения в Устав в части передачи организации питания обучающихся сторонним организациям на период проведения капитального ремонта (по мере необходимости)	До 01.03.2022 г.	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Устав с изменениями

6	Составить перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательного учреждения в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 23.08.2021г. № 590	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Предоставление перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательного учреждения учредителю
7	Провести электронный конкурс (аукцион) по приобретению необходимого оборудования, средств обучения и воспитания	С 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Электронный конкурс (Аукцион)
8	Внести изменения в Паспорт безопасности дорожного движения на период капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д., Дзамихов А.С.	Паспорт безопасности дорожного движения
9	Обеспечить хранение материальных ценностей на период проведения ремонтных работ (мебели, технические средства обучения, методические материалы педагогов, библиотечный фонд и др.)	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Приказ руководителя о назначении ответственных лиц
10	Заключить контракт по оказанию услуги по организации горячего питания учащихся (аутсорсинг)	по мере необходимости	Бадзова Л.Д.,	Контракт об организации услуги по организации горячего питания учащихся
11	Обеспечить приобретение учебников в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета в целях 100% замены изношенных и ветхих учебных изданий с учетом потребности в учебниках, соответствующих новым ФГОС, обучающихся 1-х и 5-х классов	До 31.12.2023 г.	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Обновление библиотечного фонда
12	Реализовать комплекс мер по обеспечению объектов капитального ремонта системой антитеррористической защищенности: установка ограждения, системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, системы речевого оповещения и управления эвакуацией	До 31.12.2023 г.	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Соответствие зданий общеобразовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту
13	Предусмотреть финансовые средства из местного	До 31.12.2023 г	Глашев А.М.,	Финансирование из средств

	бюджета на реализацию комплекса мер по обеспечению объектов капитального ремонта системой антитеррористической защищенности		Харсиев А.М., Шахманова М.М. Бозиев А.Т.	местного бюджета мероприятий по обеспечению объектов капитального ремонта системой антитеррористической защищенности
14	Провести приемку МКОУ СОШ с.п. Аушигер после капитального ремонта зданий	До 25.08.2023 г.	Эфендиева Т.Ж., Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Акт приемки
15	Оформить необходимую документацию для обеспечения ввода объектов капитального ремонта в эксплуатацию	До 25.08.2023 г.	Эфендиева Т.Ж., Харсиев А.М., Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Документация для ввода МКОУ СОШ с.п. Аушигер в эксплуатацию
16	Внести изменения в паспорта безопасности и паспорта доступности по итогам проведения капитального ремонта МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 25.08.2023 г.	Бадзова Л.Д.	Актуальные паспорта безопасности и паспорта доступности
17	Оплатить работы по капитальному ремонту зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер	Согласно контрактам	Глашев А.М., Шахманова М.М., Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Исполнение условий контрактов
18	Освещать в СМИ ход проведения капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер на официальной сайте местной администрации Черекского муниципального района и страницах соцсети	Не реже 1 раза в месяц	Пресс-служба местной администрации Черекского муниципального района	Актуальная информация на официальном сайте, статья в газете «Черекские вести» и в соцсетях
19	Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату энергоресурсов в период проведения капитального ремонта (по мере необходимости)	2022-2023 г.г.	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Перераспределение бюджетных ассигнований
20	Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам капитального ремонта зданий	2022-2023 г.г.	Эфендиева Т.Ж., Харсиев А.М.	Работа телефона «горячей линии»

	МКОУ СОШ с.п Аушигер, качества и хода проведения работ			
21	Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам организации образовательного процесса в период капитального ремонта в МКОУ СОШ с.п. Аушигер	2022-2023 г.г.	Эфендиева Т.Ж., Бозиев А.Т.	Работа телефона «горячей линии»
22	Поставка и прием закупленного оборудования, средств обучения и воспитания	По итогам завершения капремонта	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	В соответствии с результатами аукционов
23	Обеспечить горячим питанием учащихся	на период проведения капитального ремонта	Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Организация горячего питания учащихся в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20
24	Реализовать мероприятия «дорожной карты» по подготовке и проведению капитального ремонта образовательных организаций в 2022-2023 г.г.	Весь период	Эфендиева Т.Ж., Харсиев А.М., Бозиев А.Т., Бадзова Л.Д.	Информирование учредителя о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» в части, касающейся
Мероприятия по организации образовательного процесса				
25	Опубликовать на официальном сайте и на странице соцсети общеобразовательного учреждения информацию об участии ОУ в реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике». Опубликовать на официальном сайте общеобразовательного учреждения постановление местной администрации об утверждении муниципальной «дорожной карты» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер, а также другие	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления	Бадзова Л.Д.	Размещение информации на официальных сайте МКОУ СОШ с.п. Аушигер

	материалы ОУ в части проведения капитального ремонта			
26	Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) постановление об утверждении плана («дорожной карты») мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта зданий и их оснащению в МКОУ СОШ с.п. Аушигер	В течение 5 рабочих дней со дня его официального опубликования	Бадзова Л.Д.	Размещение информации на официальных сайтах МКОУ СОШ с.п. Аушигер Письменное уведомление родителей о сроках проведения капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер
27	Создать инициативную группу из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся в период проведения капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления	Бадзова Л.Д.	Приказ ОУ о создании рабочей группы. Размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ с.п. Аушигер
28	Провести заседания Управляющего совета	В течение 2-х рабочих дней со дня опубликования постановления	Бадзова Л.Д.	Протоколы Управляющего совета, приказ ОУ о создании рабочей группы. Размещение информации на официальных сайтах МКОУ СОШ с.п. Аушигер
29	Внести изменения в лицензию на право осуществления образовательной деятельности	До 01.04.2022г.	Бадзова Л.Д.	Дополнительная лицензия на право осуществления образовательной деятельности
30	Внести изменения в Устав общеобразовательного учреждения (по мере необходимости)	До 01.03.2022г.	Бадзова Л.Д.	Устав с изменениями
31	Разработать Положение о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	До 01.03.2022г.	Бадзова Л.Д.	Приказ руководителя общеобразовательного учреждения
32	Актуализировать действующие локальные нормативные акты (по необходимости), издать распорядительные документы,			

	<p>регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения в период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ годовой календарный учебный график (корректировка); ➤ смена занятий ➤ расписание уроков; ➤ расписание занятий внеурочной деятельности; ➤ расписание занятий объединений дополнительного образования; ➤ график уборки служебных помещений 			
32	Скорректировать договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 01.03.2022г.	Бадзова Л.Д.	Договор с медицинским учреждением на период капитального ремонта общеобразовательных учреждений
33	Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО	До 01.03.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Договор о сетевой форме реализации образовательных программ НОО, СОО, ООО
34	Ознакомить рабочую группу с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место (оценка состояния учебных помещений, наличие необходимой мебели, оргтехники и пр.)	До 01.03.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Акт оценки условий. Обеспечение необходимых условий для организации образовательного процесса на базе принимающего общеобразовательного учреждения
35	Заключение дополнительных соглашений с работниками МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Дополнительные соглашения с работниками МКОУ СОШ с.п. Аушигер

36	Уведомить ОМВД России по Черекскому району, ОУ ФСБ РФ по КБР в Черекском муниципальном районе, ГБУЗ «Центральная районная больница» об особенностях организации образовательного процесса в 2022,2023 г.г. в связи с проведением капитального ремонта зданий МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Уведомление
37	Информировать совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об изменении работы школ на период капитального ремонта МКОУ СОШ с.п. Аушигер	До 01.04.2022 г.	Бадзова Л.Д.	Письменное уведомление
38	Организовать повышение квалификации/ профессиональной переподготовки команд МКОУ СОШ с.п. Аушигер	По плану-графику ГБУ ДПО ЦНППМ Минпросвещения КБР	Бадзова Л.Д.	Сертификаты (удостоверения) о повышении квалификации /переподготовке