

## Дополнительное соглашение № 3

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 01/2022  
на капитальный ремонт здания школы МКОУ СОШ с.п. Аушигер

ИКЗ 223070600445507060100100070014339243

с.п. Аушигер

«04» августа 2023 год

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с.п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бадзовой Людмилы Дзадзуевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ХАГ-СтройТорг", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хапова Анзора Германовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В процессе выполнения работ в здании школы не прерывался образовательный процесс, что усложнило возможность проведения работ согласно графика (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту №01/2022). Кроме того, в ходе выполнения работ, были выявлены дополнительные работы которые не были учтены в локальных сметных расчетах, но необходимость выполнения этих работ являлись обязательными для завершения качественного ремонта при соблюдений технологии строительного производства и технологического процесса в ходе ремонтно-строительных работ.

С учетом выше изложенного, согласно Постановления правительства РФ №680 от 16 апреля 2022г. с изменениями, стороны пришли к соглашению:

1. Внести в условия Муниципального контракта №01/2022 от 30.03.2022 г. следующие изменения:

1.1. п.4.1. читать в следующей редакции «4.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.10.2023г.»

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Муниципального контракта и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Муниципального контракта.

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Муниципальным контрактом

### ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

#### ЗАКАЗЧИК

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с.п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер  
(Л.Д. Бадзова)



#### ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью "ХАГ-СтройТорг"

Директор ООО "ХАГ-СтройТорг"

(А.Г. Хапов)

